

**График
 чистки и вывоза снега с придомовой территории жилого фонда
 Управляющей компании ООО "Ремстройсервис"
 февраль-март 2024г.**

Улица	№ дома	дата выполнения
Ул.Центральная	5	05.02.2024г.-08.02.2024г.
3 мкр.	1	05.02.2024г.-08.02.2024г.
3 мкр.	3	05.02.2024г.-08.02.2024г.
3 мкр.	4	05.02.2024г.-08.02.2024г.
3 мкр.	5 а	05.02.2024г.-08.02.2024г.
Ул.Школьная	3	09.02.2024г.- 14.02.2024г.
Ул.Центральная	2	09.02.2024г.- 14.02.2024г.
Ул.Молодости	1	09.02.2024г.- 14.02.2024г.
Ул.Молодости	4 а	09.02.2024г.- 14.02.2024г.
Ул.Центральная	13	15.02.2024г.-20.02.2024г.
Ул.Центральная	14	15.02.2024г.-20.02.2024г.
Ул.Центральная	15	15.02.2024г.-20.02.2024г.
Ул.Центральная	16	15.02.2024г.-20.02.2024г.
Ул.Школьная	9	15.02.2024г.-20.02.2024г.
3 мкр.	14	21.02.2024г.-27.02.2024г.
3 мкр.	17	21.02.2024г.-27.02.2024г.
3 мкр.	18	21.02.2024г.-27.02.2024г.
3 мкр.	20	21.02.2024г.-27.02.2024г.
3 мкр.	29	21.02.2024г.-27.02.2024г.
3 мкр.	6	28.02.2024г.-01.03.2024г.
3 мкр.	7	28.02.2024г.-01.03.2024г.
3 мкр.	10	28.02.2024г.-01.03.2024г.
3 мкр.	11	28.02.2024г.-01.03.2024г.
3 мкр.	8	04.03.2024г.-07.03.2024г.
3 мкр.	9	04.03.2024г.-07.03.2024г.
3 мкр.	2	04.03.2024г.-07.03.2024г.
3 мкр.	12	11.03.2024г.-12.03.2024г.
3 мкр.	13	11.03.2024г.-12.03.2024г.
3 мкр.	28а	11.03.2024г.-12.03.2024г.
кв. Спортивный	3	13.03.2024г.-15.03.2024г.
кв. Спортивный	4,4/1,4/2	13.03.2024г.-15.03.2024г.
7 мкр.	9,10	18.03.2024г.-19.03.2024г.

Составил: гл.инженер Р.В. Гусakov

